Obra em andamento: Diamantina / Milho Verde / Serro - Melhoramento e Pavimentação

04 de Agosto de 2016 , 11:34
Atualizado em 27 de Setembro de 2018 , 14:23

Obra de melhoramento e pavimentação do trecho Diamantina - Milho Verde MG-735, com 37,39 quilômetros de extensão, na rodovia Municipal e complementação de melhoramento e pavimentação do trecho Milho Verde - Serro, com 20,76 quilômetros de extensão, na rodovia Municipal. O empreendimento, com investimento previsto de R$ 76 milhões, teve início em 1 de outubro de 2013, sendo paralisado em novembro de 2014, reiniciado em 01 de outubro de 2015, e paralisado em 01 de março de 2013. Obra em fase de rescisão com empresa Arariboia.

Fevereiro/2018 - Foto DEER/MG



Programa relacionado

Não há items para os filtros especificados.
Enviar para impressão